

令和7年3月11日

### 松山市端末整備・更新計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
① 児童生徒数	36,850	36,048	35,734	35,205	34,675
② 予備機を含む 整備上限台数	0	41,455	0	0	0
③ 整備台数 (予備機除く)	0	36,048	0	0	0
④ ③のうち 基金事業によるもの	0	36,048	0	0	0
⑤ 累積更新率	0	100%	100.9%	102.4%	104.0%
⑥ 予備機整備台数	0	5,407	0	0	0
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0	5,407	0	0	0
⑧ 予備機整備率	0	15%	0	0	0

(端末の整備・更新計画の考え方)

#### 1 GIGA 第1期の整備

GIGA 第1期は、5年間のリース方式(令和3年3月～令和8年2月)により整備し、令和7年度に端末のリース期間が終了することに伴い、GIGA 第2期の端末をリース方式により整備(令和8年3月～令和13年2月)する。

#### 2 更新計画の考え方

令和7年4月1日(推定値)及び令和10年度までの児童生徒数増減予測を基に、更新計画を策定した。

予備機については、端末が故障・破損した場合には速やかに予備機を運用できるように令和7年度の児童生徒数の15%整備する。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○ 対象台数:39,648台

○ 処分方法

リース方式により整備しているため、全台リース会社へ返却する。

○ 端末のデータの消去方法

事業者へ委託する。

○ スケジュール(予定)

令和8年2月末までに順次、新規端末を使用開始し、使用済み端末をリース会社へ引き渡し予定。

○ その他特記事項

なし